

**Plánované prerušenia dodávky tepla zo SCZT Košice v roku 2018
vrátane celosystémovej odstávky**

Termín odstávky	Tepelný rozvod - etapa	Prerušená dodávky tepla pre OST
05.06.- 07.06.2018	časť 10. etapy – medzi šachtami š.12010 a š.10060	OST 10010, 10011, 10030, 10050, 10055, 10090, 10100 Nerudova, Kuzmányho, Štúrova, Čajakova,
12.06.- 14.06.2018	Celosystémová odstávka zdroja TEKO	Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú a parnú tepelnú sieť
12.06.- 15.06.2018	časť 5. etapy medzi šachtami TEKO a š.05060	OST 05011, 05020, 05021, 05060, 05260 Južná trieda, Rastislavova
19.06.- 20.06.2018	časť 17. etapy medzi šachtami š.17010 a š.17070	OST 17011, 17012, 17070, 17090, 17091, 17092, 17093, 17130, 17135 Haviarska, Masarykova, Bellova, Stromová, Slovenskej jednoty, Tyršovo nábregia, Jakobyho, Alvinczyho, Hutnícka, Lomená
26.06.- 27.06.2018	19. etapa	OST 19010, 19020, 19021, 19030, 19031, 19032, 19033, 19034 Národná trieda, Námestie Jána Mathého, Vodárenská, Park mládeže, Hlinkova, Pod šiancom

Vysvetlivky:

SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom

OST - odovzdávacia stanica tepla

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00⁰¹ hod. a budú prebiehať maximálne do 24⁰⁰ hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo 055/6192444 alebo 055/6741749.

V Košiciach 21.03.2018

Vypracoval : Ing. Miroslav Prokopič
VOe údržba RT a OST

Schválil : Ing. Peter Mihaľov, PhD.
riaditeľ technicko - obchodného úseku